

FELLES HANDLINGSPLAN – 2024–2025

Helsefellesskapet i Bergensområdet

Mål		Oppfølging			
Prioritert område	Tiltak (Korleis vil me gjera det?)	Ansvar	Tid	Ressursbehov/omfang av arbeidet	Status (nov 2024)
Sterkare samhandling – ein felles kultur	Styrke faglina gjennom å: <ul style="list-style-type: none"> Etablere FSU barn og unge Etablere FSU skrøpelege eldre Etablere FSU psykisk helse og rus 	SSU	2024	Mandat godkjent i SSU oktober 2024. Sse bidrar med prosess-støtte og fasilitering i FSU'ane	Utført
	Etablere FSU pasientar med samansette lidingar		2025		Ikkje starta
	Følgja opp innspelskonferansen med frivillige (frå des. 2023)	SSU/OU	2024-2025	Følgjast opp i OU-runde	Ikkje starta
Prioriteringar – kloke val saman	Utvikle felles kriteria for prioriteringar	SSU/FSU	2024-2025	FSU-a gjer faglege innspel til felles prioriteringskriterier utifrå sine målgrupper	Ikkje starta
	Oppfølging av Riksrevisjonens rapport om rehabilitering	SSU/OU	2024/2025	OU'ane jobbar lokalt, og rapporterer til SSU i mai 2025	I prosess
	Statusoppdatering frå HABU-prosjektet	Prosjekt-eigar	2024	Eigen prosjektleiar. Partane vert invitert til tre workshops i løpet av hausten og vinteren	I prosess

Rekruttering og bemanning – smart bruk av kompetansen vår	Etablere regelmessig møtepunkt med utdanningssektoren	SSU	Haust 2024		I prosess
	Sjå etter moglege løysning(ar) for delte stillingar og/eller hospitering	SSU og OU	2024-2025 Vår 2025	Tekniske/juridiske hindringar og spørsmål må avklarast SSU vel arbeidsgruppe som leverer forslag til pilotprosjekt(er)	Ikkje starta
Økonomi – tiltak som gagnar samfunnet	Etablere eit samhandlingsbudsjett <ul style="list-style-type: none"> - Lokalt driftsbudsjett - Nasjonalt rekruttering- og samhandlingstilskot 	SSU	Haust 2024	Nasjonalt rekrutterings- og samhandlingstilskot: SSU fatta vedtak i saka i oktober 2024	I prosess
	Lage strateginotat med tre innspel til nasjonal helse- og samhandlingsplan	SSU	2024		Utført
Teknologi og digitalisering – løysingar som samsnakkar og avlastar	Innføring av PLL (pasientens legemiddelliste) i helsefelleskapet		2024/2025	Jf. felles søknad mars 2023	I prosess
Revisjon av avtaleverket	Utarbeide avtale 12 om felles planlegging	SSU	2024/2025. Oppstart haust 2024		I prosess
	Utarbeide avtale 13 om barn og unge	SSU	2024/2025. Oppstart haust 2024		I prosess
	Revisjon av særavtale 7 – LIS1	SSU	Oppstart haust 2024		I prosess

	Revisjon av avtale 3 og 5 Somatikk Psykisk helse og rus	SSU	Oppstart 2025		Ikkje starta
	Særavtale til tenesteavtale 2. Behov for følgje	SSU	Oppstart 2025		Ikkje starta
	Gjennomgang av tenesteavtalar (og evnt. særavtalar) for å sjå om dei føl den nasjonale retninga og måla som er sett for helsefellesskapet	SSU	Haut 2024	SSE gjer denne oppgåva i høve årleg gjennomgang av avtaleverket.	I prosess