

Hva har skjedd?


Sak om etablering av helsefellesskap behandles av samarbeidsutvalgene. Prosess for etablering av helsefellesskap vedtas i 3 av 4 utvalg

2. møte i arbeidsgruppen for etablering av helsefellesskap med representasjon fra alle fire utvalgsområder. Enighet om videre prosess


Arbeidsgruppen orienterer samarbeidsutvalgene om status for arbeidet

Gjennomgang av status for etablering av helsefellesskap i samarbeidsutvalgene. Forankring av revidert milepælsplan

Utkast til ny struktur til drøfting hos partene



Videre fremdrift



Fremdriftsplan – del 1

Når	Hva	Om	Ansvar
feb 22	Møte i arbeidsgruppen	Gjennomgang av utkast til ny overordnet samarbeidsavtale og prosess for ferdigstilling av avtalearbeidet	SSE Medlemmene av arbeidsgruppen
mars 22	Møter i samarbeidsutvalgene	Godkjenning av forslag til sluttprosess for etablering av helsefelleskap: <ul style="list-style-type: none">• Ny fremdriftsplan• Utvidelse av arbeidsgruppens mandat til å kunne godkjenne forslag til ny overordnet samarbeidsavtale før den sendes til behandling hos partene	SSE Medlemmene av arbeidsgruppen
mars 22	Innspillsrunde hos partnerne	Utkast til ny overordnet samarbeidsavtale sendes på innspillsrunde	Partnerne
mars 22	Møte i arbeidsgruppen	Behandling av innspill og godkjenning av forslag til ny overordnet samarbeidsavtale (med følgebrev) som kan gå til behandling hos partene	SSE Medlemmene av arbeidsgruppen

Fremdriftsplan – del 2

Når	Hva	Om	Ansvar
april 22	Møte i arbeidsgruppen	Toppleiarmøte 2022: Presentasjon av forslag til ny samhandlingsstruktur og samarbeidsformer	Medlemmene av arbeidsgruppen
mai-juni 22	Ny/revidert samarbeidsavtale om helsefelleskap til behandling hos partene	Avtale til signering. Innføring av helsefelleskap igangsettes når avtalen er ferdigbehandlet av alle partene	Partnerne