

# Hva har skjedd?


Sak om etablering av helsefellesskap behandles av samarbeidsutvalgene. Prosess for etablering av helsefellesskap vedtas i 3 av 4 utvalg

2. møte i arbeidsgruppen for etablering av helsefellesskap med representasjon fra alle fire utvalgsområder. Enighet om videre prosess


Arbeidsgruppen orienterer samarbeidsutvalgene om status for arbeidet

Gjennomgang av status for etablering av helsefellesskap i samarbeidsutvalgene. Forankring av revidert milepælsplan

Utkast til ny struktur til drøfting hos partene



# Videre fremdrift



## Fremdriftsplan – del 1

<b>Når</b>	<b>Hva</b>	<b>Om</b>	<b>Ansvar</b>
feb 22	Møte i arbeidsgruppen	Gjennomgang av utkast til ny overordnet samarbeidsavtale og prosess for ferdigstilling av avtalearbeidet	SSE Medlemmene av arbeidsgruppen
mars 22	Møter i samarbeidsutvalgene	Godkjenning av forslag til sluttprosess for etablering av helsefelleskap: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ny fremdriftsplan</li><li>• Utvidelse av arbeidsgruppens mandat til å kunne godkjenne forslag til ny overordnet samarbeidsavtale før den sendes til behandling hos partene</li></ul>	SSE Medlemmene av arbeidsgruppen
mars 22	Innspillsrunde hos partnerne	Utkast til ny overordnet samarbeidsavtale sendes på innspillsrunde	Partnerne
mars 22	Møte i arbeidsgruppen	Behandling av innspill og godkjenning av forslag til ny overordnet samarbeidsavtale (med følgebrev) som kan gå til behandling hos partene	SSE Medlemmene av arbeidsgruppen

## Fremdriftsplan – del 2

<b>Når</b>	<b>Hva</b>	<b>Om</b>	<b>Ansvar</b>
april 22	Møte i arbeidsgruppen	Toppleiarmøte 2022: Presentasjon av forslag til ny samhandlingsstruktur og samarbeidsformer	Medlemmene av arbeidsgruppen
mai-juni 22	Ny/revidert samarbeidsavtale om helsefelleskap til behandling hos partene	Avtale til signering. Innføring av helsefelleskap igangsettes når avtalen er ferdigbehandlet av alle partene	Partnerne